



# Assemblée générale extraordinaire

Vendredi 11 Avril 2008

# SNBC

# Assemblée générale extraordinaire



- Objectifs :
  - Lancer la préparation de l'inter région 2009
  - Préparer la succession du bureau en 10/09

# Assemblée générale extraordinaire

- Inter-région 2009 :

- Qu'est ce ?
- Quand?
- Comment?

# Interrégion Nord Ouest 2009

- Compétition qualificative à la finale du challenge France (Carquefou 2009) et à la finale du Trophée BMX 2009.
- Rassemble les pilotes de 4 régions (Bretagne, Centre, Normandie, Pays de la Loire).
- Concerne les pilotes de poussins à Masters (hors Elite-Junior et Nationaux).
- Se déroule sur 1 week end complet.
- Organisée suivant un cahier des charges FFC.

# Interrégion Nord Ouest 2009

- Points clés du cahiers des charges :
  - Piste homologuée nationale
  - Médecins, secouristes et ambulances
  - 1 local pour le secrétariat
  - 1 local pour la vidéo et commissaires
  - 1 Parc pilote isolé du public
  - Organisation d'une réception pour officiels
  - ET...
  - 1 chèque de 3428 € (en 2007) comme droits d'organisation

# Interrégion Nord Ouest 2009



- Préparation
  - Création d'un comité d'organisation.
  - 5 groupes de travail :
    - Budget
    - Restauration, animation.
    - Logistique, technique, piste
    - Sponsoring et communication
  - 3 phases de travail

# Interrégion Nord Ouest 2009



- Phase 1 : Avril-Mai Juin 08

## Objectifs :

- Budget prévisionnel et réalisation et dépôt des dossiers subventions auprès des collectivités territoriales (4 personnes)
- Réalisation et distribution du dossier sponsoring (4 personnes)

# Interrégion Nord Ouest 2009

- Phase 2 : Septembre 08- Décembre 08  
Objectifs :

- Relance des partenaires démarchés
- Relance des collectivités territoriales
- Préparation du dossier d'invitation
- Travail continu avec la FFC (réunions)
- Travail sur les infrastructures (piste, parking, restauration, sanitaires).
- Nombre de bénévoles établis
- Secouriste et médecins identifiés
- Proposition et choix des animations
- Plan communication figé



# Interrégion Nord Ouest 2009

- Phase 3 : Janvier 09- Mai 09

## Objectifs :

- Finalisation des accords avec les partenaires
- Distribution du dossier d'invitation.
- Travail continu avec la FFC
- Bénévoles trouvés (autres assos??)
- Restauration: besoins figés (matériel et nourriture), organisation figées, fournisseurs retenus.
- Solution pour les infrastructures validée (piste, parking, restauration, sanitaires).
- Lancement du plan com.
- [Présentation de Mim.](#)

# Interrégion Nord Ouest 2009

---

- Maintenant qui fait quoi??
  - Groupe Budget : ?????
  - Groupe Sponsoring et communication????
  - Groupe Restauration, Animations????
  - Groupe logistique, technique, piste

# L'avenir du SNBC



- Bureau élu jusqu'en Octobre 2009
- Nombreux départs à prévoir.
- Dès maintenant, il faut établir un plan de transition sur les postes clés.
- Plan à combiner avec la mise en place comité d'organisation de l'interrégion.

# L'avenir du SNBC

- Si l'activité doit perdurer alors il faut trouver des bénévoles pour le bureau
- Idéal bureau de 10 permanents (postes clés doublés)